

MARTTILAN ALUESANEERAUS, YLEISAIKATAULU
päiv. 3.6.2022

Tunnus	Tehtävän nimi	2022												2023											
		maalis	Nelj. 2, 2022 huhti	touko	kesä	Nelj. 3, 2022 heinä	elo	syys	Nelj. 4, 2022 loka	marras	joulu	Nelj. 1, 2023 tammi	helmi	maalis	Nelj. 2, 2023 huhti	touko	kesä	Nelj. 3, 2023 heinä	elo	syys	Nelj. 4, 2023 loka	marras	joulu		
1	VAIHE 2	→																							
2	Pitäjänkuja, plv 0 - 60	■																							
9	Turkismiehenkuja	■																							
15	Turkismiehentie + Pitäjänmäentien osuus	■																							
19	Korsutie	■																							
26	Partiotie plv 0-300 (Viimeinen risteys)	■																							
33	Mottitie 0 -480	■																							
36	Vaihe 2 ennallistaminen	■																							
37	VAIHE 3	→																							
38	Sulkaopku - Viinenkuja - Nuolitie plv 0 -580	■																							
49	Jousipolku plv 0- 120	■																							
56	Kolkkapojantie + Viinenkuja - Konalantie väli	■																							
68	Jännetie ja Viinentie	■																							
69	2022	■																							
70	2023	■																							
71	Rakentajantie	■																							
73	Kinnarinkuja	■																							
78	Partiotie plv 300 -630	■																							
89	Vaihe 3 ennallistaminen	■																							
90	VAIHE 1	→																							
91	Pitäjänmäentie plv 0-220	■																							
92	2022	■																							
93	2023	■																							
94	Markunkuja	■																							
95	2022	■																							
96	2023	■																							
97	Kyläkirkontie plv 0 -120 aukikaivamalla	■																							
98	2022	■																							
99	2023	■																							
100	Eljaksenpolku ja Henrikintien alku	■																							
101	2022	■																							
102	2023	■																							
103	Joonaksenkuja plv 100 - 180 aukikaivu	■																							
104	2023	■																							
105	Eljaksentie plv 35- 230 sujutus	■																							
106	2022	■																							
107	2023	■																							
108	Konalantie	■																							
109	2022	■																							
110	2023	■																							
111	Kokkokalliontie	■																							
112	2022	■																							
113	2023	■																							
114	Henrikintie - Konalantie rasitealue	■																							
115	2022	■																							
116	2023	■																							
117	Vaihe 1 ennallistaminen	■																							
118	Vaihe 4	→																							
119	Kyläkirkontie + Piispantie	■																							
120	2022	■																							
121	2023	■																							
122	Taavinkuja	■																							
123	2022	■																							
124	2023	■																							
125	Henrikintie ja Henrikinkuja	■																							
126	2022	■																							
127	2023	■																							
128	Joulutähdentie	■																							
129	2023	■																							
130	Rikhard Nymanin tie	■																							
131	2022	■																							
132	2023	■																							
133	Seimipolku	■																							
134	2023	■																							
135	Konalanpuisto	■																							
136	2022	■																							
137	2023	■																							
138	Knuutintie - Knuutinpolku - Lauritsantie	■																							
139	2022	■																							
140	2023	■																							
141	Sylvesterintie ja Sylvesterinkuja	■																							
142	2022	■																							
143	2023	■																							
144	Suntionpolku	■																							
145	2022	■																							
146	2023	■																							
147	Vaihe 4 ennallistaminen	■																							