

# MARTTILAN ALUESANEERAUS, YLEISAIKATAULU

päiv.20.10.2022

Tunnus	Tehtävä	Tehtävän nimi	Aloitus	Valmis	2023											
					Nelj. 3, 2022 heinä	elo	syys	Nelj. 4, 2022 loka	marras	joulu	Nelj. 1, 2023 tammihelmimaalis	Nelj. 2, 2023 huhti touko	kesä	Nelj. 3, 2023 heinä	elo	syys
1		<b>VAIHE 2</b>	to 20.5.2021	pe 2.12.2022												
2		Pitäjänkuja	ma 14.3.2022	pe 8.4.2022												
9		Turkismiehenkuja	pe 3.9.2021	pe 1.4.2022												
15		Turkismiehentie + Pitäjänmäentien osuus	ma 1.11.2021	pe 21.10.2022												
19		Korsutie	to 20.5.2021	pe 2.12.2022												
26		Partiotie 2-20	pe 17.9.2021	pe 18.2.2022												
33		Mottitie 1-15	to 18.11.2021	ma 14.11.2022												
36		Vaihe 2 ennallistaminen	ma 2.5.2022	pe 2.12.2022												
37		<b>VAIHE 3</b>	pe 3.9.2021	pe 22.9.2023												
38		Sulkaopku - Viinenkuja - Nuolentie	pe 29.10.2021	pe 21.10.2022												
49		Jousipolku	ma 11.4.2022	pe 28.10.2022												
56		Kolkkapojantie + Viinenkuja - Konalantie väli	ma 29.11.2021	pe 4.11.2022												
68		Jännetie ja Viinentie	ma 7.3.2022	pe 22.9.2023												
69		2022	ma 7.3.2022	ma 4.7.2022												
70		2023 ( Kaivuu )	ma 15.5.2023	pe 22.9.2023												
71		Rakentajantie	pe 1.4.2022	pe 30.9.2022												
73		Kinnarinkuja	ma 14.3.2022	pe 27.5.2022												
78		Partiotie 22-40 ( Hv-kaivuu / vesijohto sujutus )	pe 3.9.2021	ke 30.11.2022												
90		<b>VAIHE 1</b>	ma 11.4.2022	pe 24.11.2023												
91		Pitäjänmäentie 57- ( markukuja )	ma 6.6.2022	pe 26.5.2023												
92		2022 sujutus	ma 6.6.2022	pe 17.6.2022												
93		2023 ( Kaivuu )	ma 6.3.2023	pe 26.5.2023												
94		Markunkuja (sujutus )	ma 27.6.2022	pe 28.4.2023												
95		2022 sujutus	ma 27.6.2022	pe 8.7.2022												
96		2023 sujutus vesijohto	ma 13.3.2023	pe 28.4.2023												
97		Kyläkirkontie	ma 4.7.2022	pe 7.7.2023												
98		2022 sujutus	ma 4.7.2022	pe 15.7.2022												
99		2023 aukikaivuu / sujutus vesijohto	ma 29.5.2023	pe 7.7.2023												
100		Eljaksenpolku ja Henrikintien alku	ma 4.7.2022	ma 25.9.2023												
101		2022 sujutus	ma 4.7.2022	pe 29.7.2022												
102		2023 aukikaivuu / sujutus vesijohto	ma 10.7.2023	ma 25.9.2023												
103		Joonaksenkuja 1-5 aukikaivu	ke 7.6.2023	ke 2.8.2023												
104		2023	ke 7.6.2023	ke 2.8.2023												
105		Eljaksentie 5-18 sujutus	ma 2.5.2022	pe 11.8.2023												
106		2022 sujutus	ma 2.5.2022	pe 24.6.2022												
107		2023 sujutus vesijohto	ma 17.7.2023	pe 11.8.2023												
108		Konalantie 4-10 Kaivuu	ma 11.4.2022	ma 22.5.2023												
109		2022 sujutus	ma 11.4.2022	pe 15.7.2022												
110		2023 kaivuu	ma 27.2.2023	ma 22.5.2023												
111		Kokkollontie 4-6 kaivuu	ma 4.7.2022	pe 8.9.2023												
112		2022 sujutus	ma 4.7.2022	pe 15.7.2022												
113		2023 kaivuu / sujutus vesijohto	ma 3.4.2023	pe 8.9.2023												
114		Henrikintie - Konalantie rasitealue	ma 1.8.2022	pe 30.6.2023												
115		2022 sujutus	ma 1.8.2022	pe 26.8.2022												
116		2023 kaivuu	ma 3.4.2023	pe 30.6.2023												
117		Vaihe 1 ennallistaminen	ma 1.5.2023	pe 24.11.2023												
118		<b>Vaihe 4</b>	ma 27.6.2022	pe 24.11.2023												
119		Kyläkirkontie + Piispantie sujutus	ma 27.6.2022	pe 30.6.2023												
120		2022 sujutus	ma 27.6.2022	pe 5.8.2022												
121		2023 kaivuu	ma 3.4.2023	pe 30.6.2023												
122		Taavinkuja sujutus	ma 25.7.2022	pe 9.6.2023												
123		2022 sujutus	ma 25.7.2022	pe 5.8.2022												
124		2023 sujutus vesijohto	ma 29.5.2023	pe 9.6.2023												
125		Henrikintie ja Henrikinkuja sujutus	ma 8.8.2022	pe 26.5.2023												
126		2022 sujutus	ma 8.8.2022	pe 2.9.2022												
127		2023 sujutus vesijohto	ma 6.3.2023	pe 26.5.2023												
128		Joulutähdentie 3-5	ma 27.3.2023	pe 19.5.2023												
129		2023 kaivuu	ma 27.3.2023	pe 19.5.2023												
130		Rikhard Nymanin tie 1-9	ma 1.8.2022	pe 30.6.2023												
131		2022 sujutus	ma 1.8.2022	ke 24.8.2022												
132		2023 kaivuu / sujutus vesijohto	ti 9.5.2023	pe 30.6.2023												
133		Seimipolku 1	ma 3.7.2023	pe 28.7.2023												
134		2023 kaivuu	ma 3.7.2023	pe 28.7.2023												
135		Konalanpuisto kaivuu	ma 27.6.2022	ma 20.3.2023												
136		2022	ma 27.6.2022	pe 22.7.2022												
137		2023 kaivuu	ma 2.1.2023	ma 20.3.2023												
138		Knuutintie - Knuutinpolku - Lauritsantie	ma 27.6.2022	pe 8.9.2023												
139		2022	ma 27.6.2022	pe 22.7.2022												
140		2023 kaivuu / sujutus vesijohto	ma 26.6.2023	pe 8.9.2023												
141		Sylvesterintie ja Sylvesterinkuja	ma 27.6.2022	pe 30.6.2023												
142		2022 sujutus	ma 27.6.2022	pe 5.8.2022												
143		2023 kaivuu / sujutus vesijohto	pe 14.4.2023	pe 30.6.2023												
144		Suntionpolku 2-4 kaivuu	ma 11.7.2022	ti 9.5.2023												
145		2022 sujutus	ma 11.7.2022	pe 22.7.2022												
146		2023 kaivuu / sujutus vesijohto	ma 10.4.2023	ti 9.5.2023												
147		Vaihe 4 ennallistaminen	ti 9.5.2023	pe 24.11.2023												