



MARTTILAN ALUESANEERAUS, YLEISAIKATAULU

päiv.15.6.2023

Tunnus	Tehtävän nimi	Aloitus	Valmis	2023																		
				Nelj. 3, 2022			Nelj. 4, 2022			Nelj. 1, 2023			Nelj. 2, 2023			Nelj. 3, 2023			Nelj. 4, 2023			
				heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	
22	ALUE 1	ma 20.3.2023	pe 24.11.2023																			
23	Pitäjänmäentie-Markunkuja kävelytie aukikaivuu	pe 21.4.2023	to 22.6.2023																			
24	Vj pakkosujutus Tapulipolku-Markunkuja kävelytie	ma 8.5.2023	pe 14.7.2023																			
25	Vj pakkosujutus Markunkuja	ma 3.7.2023	pe 29.9.2023																			
26	Henrikintie / Pitäjänmäentie risteysalueen aukikaivuu	ma 10.7.2023	pe 18.8.2023																			
27	Pakkosujutus Eljaksenpolku	ma 3.7.2023	pe 27.10.2023																			
28	Pakkosujutus Pitäjänmäentie 35- Ylityspolku	ma 10.7.2023	pe 1.9.2023																			
29	Joonaksenkuja aukikaivuu	ma 12.6.2023	pe 21.7.2023																			
30	Eljaksentie Vj Pakkosujutus	ma 17.7.2023	pe 22.9.2023																			
31	Konalantie 4- K-Market aukikaivuu Hv ja Jv	ma 1.5.2023	pe 9.6.2023																			
32	Konalantie K-market- Konalantie 5 aukikaivu	ma 22.5.2023	pe 21.7.2023																			
33	Konalantie 3-17 pakkosujutus	ma 10.7.2023	pe 27.10.2023																			
34	Kokkokalliontie 3-7 aukikaivuu	ma 20.3.2023	pe 2.6.2023																			
35	Selim Lindqvistin kuja-Kokkokalliontie kaivuu ja louhinta	ma 20.3.2023	pe 12.5.2023																			
36	Selim Lindqvistinkuja 4 pitkäsujutus	ma 10.4.2023	pe 12.5.2023																			
37	Kokkokalliontie 1-3 pakkosujutus	ma 3.7.2023	pe 13.10.2023																			
38	Kokkopolku-Konalantie 14-18 ja PK Taneli puistoalue ja parkkipaikka aukikaivuu	ma 24.7.2023	pe 25.8.2023																			



